

DOPORUČENÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM ZPRACOVÁNÍ BP V AR 2017/18

- Rozvaha – výběr klasifikace BP, metodologie, struktury práce, cíle a úkolů práce, eventuálně stanovení hypotézy, výběr literatury
- Práce s informačními zdroji, tvorba teoretické části práce, literární rešerše
 - **1. konzultace s ved. práce** **duben – prosinec 2017**
 - **stanovení cíle a úkolů BP** **říjen 2017**
 - **odevzdání obsahu BP (kompletní teoretická část + vyšetření klienta)** **prosinec 2017**
- Výběr vhodného klienta, realizace vstupního kineziologického rozboru, na základě výsledků kineziologického rozboru stanovení cíle krátkodobého plánu fyzioterapie, výběr fyzioterapeutických postupů, metod a konceptů:
červen – srpen 2017
- Realizace ergoterapie v krátkodobém (v krátkodobých plánech) plánu, kontrolní vyšetření
 - **2. konzultace s ved. práce** **září 2017– leden 2018**
- Realizace výstupního kineziologického rozboru, stanovení cíle dlouhodobého plánu fyzioterapie, doporučení fyzioterapeutických postupů, metod a konceptů:
 - - **3. konzultace (odevzdání kompletního vyšetření klienta + krátkodobý plán)** **leden 2018**
- Dokončení bakalářské práce: diskuse, výsledky, závěr:
 - **4. Závěrečná konzultace (práce je připravená k tisku)** **únor – březen 2018**
- Odevzdání bakalářské práce: **březen 2018**
- Obhájení bakalářské práce: **červen 2018**

Další konzultace vždy po domluvě:

- a) zaslání pracovní verze v elektronické podobě,
- b) stanovení termínu konzultace,
- c) ústní konzultace.

Poznámka: student si určuje počet konzultací, jelikož se jedná o jeho práci a jeho výstup. K tomu může využívat telefonu, emailu či osobní konzultace. Nesplnění těchto jednoduchých kroků je důvodem k nedoporučení práce k obhajobě.

Podpis studenta:

Podpis vedoucího práce: